

TÁJÉKOZTATÁS

a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében megvalósuló
Angol és Német nyelvű képzések indításáról - a 2012.06.22.-i állapot szerint

Kommunikációs angol (120 óra) Képzési keretszám: 150 fő

Ssz.	Képzés helyszíne	Létszám (fő)	Képzés kezdete	Képzés befejezése
1	Kiskunfélegyháza	10	2012.06.15	2012.08.24
2	Kiskunfélegyháza	10	2012.06.16	2012.08.25
3	Eger	10	2012.06.20	2012.10.15
4	Pápa	10	2012.06.20	2012.10.03
5	Pápa	10	2012.06.26	2012.10.04
6	Nyírbátor	10	2012.06.25	2012.09.30
7	Nyírbátor	10	2012.06.25	2012.09.30
8	Békéscsaba	10	2012.07.02	ütemezés alatt
9	Kisvárd	10	2012.07.10	ütemezés alatt
10	Kisvárd	10	2012.07.11	ütemezés alatt
11	Nyíregyháza	10	2012.07.27	ütemezés alatt
12	Nyíregyháza	10	2012.07.27	ütemezés alatt
13	Nyíregyháza	10	2012.07.27	ütemezés alatt
14	Veszprém	10	2012.09.10	ütemezés alatt
15	Veszprém	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
Összesen:		150	Szabad létszám:	0

Szakmai-üzleti angol (60 óra) Képzési keretszám: 60 fő

Ssz.	Képzés helyszíne	Létszám	Képzés kezdete	Képzés befejezése
1	Eger	10	2012.06.21	2012.08.09
2	Makó	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
3	Mosonmagyaróvár	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
4	Dorog	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
5	Dorog	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
6	Karcag	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
Összesen:		60	Szabad létszám:	0

Kommunikációs német (120 óra) Képzési keretszám: 200 fő

Ssz.	Képzés helyszíne	Létszám	Képzés kezdete	Képzés befejezése
1	Kiskunfélegyháza	10	2012.06.16	2012.08.25
2	Győr	10	2012.06.18	2012.11.07
3	Győr	10	2012.06.18	2012.11.07
4	Győr	10	2012.06.18	2012.11.07
5	Győr	10	2012.06.19	2012.11.06
6	Eger	10	2012.06.26	2012.10.18
7	Pápa	10	2012.06.26	2012.10.04
8	Karcag	10	2012.06.22	2012.09.29
9	Pécs	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
10	Ajka	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
11	Ajka	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
12	Ajka	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
13	Dorog	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
14	Nyíregyháza	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
15	Mosonmagyaróvár	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
16	Siófok	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
17	Bicske	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
18	Bicske	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
19	Veszprém	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
20	Zalaegerszeg	10	ütemezés alatt	ütemezés alatt
Összesen:		200	Szabad létszám:	0

Szakmai-üzleti német (60 óra)

Képzési keretszám:

100 fő

Ssz.	Képzés helyszíne	Létszám	Képzés kezdete	Képzés befejezése
1	Sopron	10	2012.09.07	ütemezés alatt
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Összesen:		10	Szabad létszám:	90